
	Приложение 1



	п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Статус выполнения
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	Дата контрольной точки до 31.12.2017
	Отклонения,

дней
	Дата завершения
	Комментарии

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	

	1.
	Направление « Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Проведение инвестиционного форума 
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	28.03.2017
	28.03.2017
	0
	28.03.2018
	Проведен инвестиционный форум 28.03.2017 года.

	1.2
	Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	20.12.2017
	20.12.2017
	0
	20.12.2017
	Внедрено 18 практик.

	1.3
	Участие в инвестиционных форумах, выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей города
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	20.12.2017
	20.12.2017
	0
	20.12.2017
	Приняли участие в 3 форумах и 1 выставке.

	1.4
	Выпуск презентационных и информационно-рекламных материалов по инвестиционной тематике
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	20.03.2017
	20.03.2017
	0
	20.12.2018
	Информационный материал подготовлен.

	1.5
	Подача заявки на присвоение статуса ТОСЭР
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	-
	-
	-
	30.12.2018
	Проект запланирован на 2018 год.

	2.
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Березовского ГО в части работы по привлечению инвестиций
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	01.12.2017
	27.09.2017
	-65
	30.12.2018
	Утверждены паспорт программы и сводный план департаментом инвестиций и стратегического развития КО.

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1
	В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Зона притяжения»
	Выполнено
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ
	30.09.2017
	31.08.2017
	-30
	30.09.2017
	Отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки вдоль центральной улицы. Подготовлен итоговый отчет.

	3.2
	В рамках программы «5 шагов благоустройства» Проект «Центр молодежного досуга - библиотека под открытым небом»»
	Выполнено
	Т.В. Жуйкова, заместитель  

главы БГО по социальным вопросам
	30.09.2017
	11.08.2017
	-50
	30.09.2017
	Проведено благоустройство территории центральной библиотеки (пр. Ленина, 19), приобретена уличная мебель. Организована «Библиотека под открытым небом». 
Подготовлен итоговый отчет.

	3.3
	В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Березовский Арбат»
	Выполнено
	Т.В. Жуйкова, заместитель  

главы БГО по социальным вопросам
	31.12.2017
	31.12.2017
	0
	31.12.2017
	Проведено 68 мероприятий. Приняли участие более 40 тыс. человек. 

Подготовлен итоговый отчет.

	3.4
	Благоустройство придомовых территорий
	Выполнено
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ
	25.12.2017
	31.08.2017
	-116
	25.12.2017
	Благоустроено 6 придомовых территорий.
Подготовлен итоговый отчет.

	4.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1
	Предоставление услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель  главы БГО
	25.12.2017
	25.12.2017
	0
	25.12.2017
	Обратилось за услугами 24, получили консультацию 34.

	4.2
	Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	20.12.2017
	20.12.2017
	0
	20.12.2017
	Проведено 4 семинара.

	4.3
	Предоставление муниципального имущества в аренду на льготной основе
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	01.07.2017
	29.06.2017
	-2
	20.12.2018
	Утверждено Решением № 375 от 29.06.2017 «Порядок предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».


	4.4
	Проведение первой зимней областной спартакиады предпринимателей
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	20.01.2017
	20.01.2017
	0
	20.01.2017
	Приняли участие 400 человек представители 15 территорий.

	4.5
	Строительство супермаркета «МАРиЯ-РА» в районе пр.Шахтеров,8
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО
	31.12.2017
	17.10.2017
	-75
	23.10.2019
	Объект введен в эксплуатацию.

	4.6
	Реконструкция супермаркета «ЯРЧЕ» пр.Ленина, 15
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО
	01.05.2017
	01.05.2017
	0
	01.05.2017
	Проведена реконструкция помещения.

	4.7
	Реконструкция супермаркета «Пятерочка» ул.Черняховского,

22
	Выполнено
	Л.В. Иванова, первый заместитель  главы БГО
	01.05.2017
	01.05.2017
	0
	01.05.2017
	Проведена реконструкция помещения.

	5.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1
	Предоставление преференций по земельному налогу
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	01.05.2017
	01.05.2017
	0
	20.12.2018
	На сайте города размещена информация о предоставлении преференций по земельному налогу.

	6.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1
	Включение проекта «Городской стадион» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.»
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.06.2017
	31.05.2017
	-1
	15.12.2017
	Объект не включен в программу на 2018 год.
Письмо от 31.05.2017 №1788 о направлении пакета документов для включения в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг..

	6.2
	Включение проекта «Строительство лыжероллерной трассы» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг»
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.06.2017
	31.05.2017
	-1
	15.12.2017
	Объект не включен в программу на 2018 год.

Письмо от 31.05.2017 №1788 о направлении пакета документов для включения в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг..

	6.3
	Включение проекта «Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (объект незавершенного строительства)» в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса» (3-ий этап)
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.11.2017
	20.11.2017
	19
	20.11.2017
	Объект не включен в государственную программу КО «Развитие здравоохранение Кузбасса».

	6.4
	Включение проекта «Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.05.2017
	25.12.2017
	238
	01.05.2017
	Проект включен в ГП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2018-2019 годы.
Постановление № 655 от 25.12.2017.

	6.5
	Включение проекта «Строительство водоводов по ул.Апрельская» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» 
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.09.2017
	25.12.2017
	115
	01.02.2018
	Проект включен в государственную программу на 2020 год
Постановление № 655 от 25.12.2017.

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Разработка ПСД проекта «Реконструкция помещения пристройки к школе №8»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	10.12.2017
	31.12.2017
	21
	10.12.2018
	Не выполнено (ПСД не разработана).

	7.2
	«Капитальный ремонт здания д/с «Журавушка»
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.10.2017
	17.09.2017
	-14
	01.10.2017
	Открыты 2 группы для детей от 1 года до 3 лет на 50 мест.

	7.3
	Проект «Строительств центра «Умница»
	В работе по плану
	Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО
	01.12.17
	01.12.17
	0
	25.03.2018
	Проведены строительно-монтажные работы. 
Необходим перенос сроков проекта, в связи с тем, что не подведено теплоснабжение к зданию.

	8.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1
	Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (незавершенное строительство) 
(с учетом изменений)
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	25.12.2017
	31.12.2017
	6
	20.12.2019
	Проект инициирован. Объект не включен в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса».

	8.2
	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО "Березовская городская больница» Поликлиника №1
	Выполнено
	Н.М. Будаева, и.о. главного врача ГБУЗ КО "Березовская городская больница»
	25.12.2017
	20.12.2017
	-5
	25.12.2017
	Проведен ремонт зоны регистрации и ожидания приема

	8.3
	Пополнение автомобильного парка Станции сокрой медицинской помощи 
	Выполнено
	Н.М. Будаева, и.о. главного врача ГБУЗ КО "Березовская городская больница»
	25.12.2017
	30.04.2017
	-239
	25.12.2017
	Пополнен автомобильный парк на 1 ед. (класс В).

	9.
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1
	Строительство «Топливно-энергетической станции «Березовская»
	В работе по плану
	ООО УК ПМХ, вице-президент Фролов С.В.
	25.12.2017
	25.12.2017
	0
	20.09.2019
	Выполнены ПИР.

	9.2
	Проект «Эко-парк»
	В работе по плану
	ИП Шнетков Ю.П.
	01.09.2017
	31.12.2017
	121
	20.12.2018
	Проект приостановлен, в связи с отсутствием финансовых средств у инвестора.

	10.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	10.1
	Ремонт мест общего пользования
	Выполнено
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ
	25.12.2017
	31.07.2017
	-147
	25.12.2017
	Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (6,8 тыс.кв.м.), внутриквартальных проездов (2,7 тыс.кв.м.)


	11.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	11.1
	Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4  в п. Барзас»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	-
	-
	-
	25.12.2018
	Мероприятие запланировано на 2018 год

	11.2
	Строительство водоводов по ул.Апрельская
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	-
	-
	-
	25.12.2018
	Мероприятие запланировано на 2018 год

	11.3
	Проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в м-не Солнечный"
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.07.2017
	22.06.2017
	-9
	10.05.2018
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 22.05.2017.
МК Ф.2017.222443 от 22.06.2017.

	11.4
	Проектные и изыскательные работы по объекту «Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в пос. ш.Березовская (ул. Солнечная, ул. Светлая, ул. Новогодняя, ул. Троицкая, ул. Леонова, ул. Васильковая)»
	Выполнено
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	25.12.2017
	25.12.2017
	0
	25.12.2017
	Проведены изыскательские работы.
МК №13 от 13.06.2017

Договор №17 от 04.09.2017.

	11.5
	Проектные и изыскательные работы по объекту "Внутриквартальные водопроводные сети по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.07.2017
	14.11.2017
	136
	10.05.2018
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 14.11.2017.

	11.6
	Строительство внутриквартальных водопроводные сетей по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	-
	-
	
	25.12.2020
	Проект запланирован на 2018-2020 годы.

	11.7
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
	01.07.2017
	22.05.2017
	-40
	25.05.2018
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 22.05.2017..
МК № 12 от 13.06.2017

	11.8
	«Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	-
	-
	
	01.12.2019
	Проект запланирован на 2018-2019 гг.

	11.9
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий по проекту «Строительство водовода от водопроводной насосной станции п.ш. Березовская №2 до п.ш. "Южная»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.07.2017
	08.12.2017
	160
	15.05.2018
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 08.12.2017.

	11.10
	Разработка рабочей документации планов наружных канализационных сетей по проекту «Внутриквартальные канализационные сети в р-не ул.Энтузиастов, м-на Солнечный»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.07.2017
	-
	-
	25.05.2018
	Данное мероприятие включено в проект «Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений»».

	11.11
	Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений»
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	01.07.2017
	29.12.2017
	181
	25.05.2018
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 29.12.2017.
МК №Ф.2018.40284 от 05.02.2018

	12.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	12.1
	Проект «Строительство городского стадиона» (объект незавершенного строительства)
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	25.12.2017
	31.12.2017
	6
	25.12.2020
	Исключить проект до подтверждения включения в государственную программу.

	12.2
	Проект «Строительство лыжероллерной трассы» (2-я и3-я очередь) 
	В работе по плану
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	25.12.2017
	31.12.2017
	6
	25.12.2020
	Исключить проект до подтверждения включения в государственную программу.

	13.
	Направление «Экологическое развитие»

	13.1
	Установка специальных контейнеров для раздельного сбора мусора (ПЭТ-бутылок, картонных изделий)
	Выполнено
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ, ООО «Чистый город»
	25.08.2017
	25.08.2017
	0
	25.08.2017
	Установлено 30 контейнеров для раздельного сбора мусора

	14.
	Направление «Развитие туризма»

	14.1
	Создание туристического маршрута 
	Выполнено
	Т.В. Жуйкова, заместитель  

главы БГО по социальным вопросам
	30.09.2017
	30.09.2017
	0
	30.09.2017
	Сформирован туристический маршрут «По следам Великого Сибирского Ледяного похода»
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