Ежегодный отчет за 2017 год о ходе реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода Березовский городской округ»
	п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Статус выполнения
	Дата завершения
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	Комментарии

	
	
	
	
	
	

	1.
	Направление « Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Проведение инвестиционного форума 
	В работе по плану
	28.03.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Проведен инвестиционный форум 28.03.2017 года.


	1.2
	Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
	Выполнено
	20.12.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Внедрено 18 практик.

	1.3
	Участие в инвестиционных форумах, выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей города
	Выполнено
	20.12.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Приняли участие в 3 форумах и 1 выставке.

	1.4
	Выпуск презентационных и информационно-рекламных материалов по инвестиционной тематике
	В работе по плану
	20.12.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Информационный материал подготовлен.

	1.5
	Подача заявки на присвоение статуса ТОСЭР
	В работе по плану
	30.12.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Проект запланирован на 2018 год.

	2.
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Березовского ГО в части работы по привлечению инвестиций
	В работе по плану
	30.12.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Утверждены паспорт программы и сводный план департаментом инвестиций и стратегического развития КО.

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1
	В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Зона притяжения»
	Выполнено
	31.08.2017
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ
	Отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки вдоль центральной улицы. Подготовлен итоговый отчет.

	3.2
	В рамках программы «5 шагов благоустройства» Проект «Центр молодежного досуга - библиотека под открытым небом»»
	Выполнено
	11.08.2017
	Т.В. Жуйкова, заместитель  

главы БГО по социальным вопросам
	Проведено благоустройство территории центральной библиотеки (пр. Ленина, 19), приобретена уличная мебель. Организована «Библиотека под открытым небом». 

Подготовлен итоговый отчет.

	3.3
	В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Березовский Арбат»
	Выполнено
	31.12.2017
	Т.В. Жуйкова, заместитель  

главы БГО по социальным вопросам
	Проведено 68 мероприятий. Приняли участие более 40 тыс. человек. 

Подготовлен итоговый отчет.

	3.4
	Благоустройство придомовых территорий
	Выполнено
	31.08.2017
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ
	Благоустроено 6 придомовых территорий.

Подготовлен итоговый отчет.

	4.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1
	Предоставление услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Выполнено
	25.12.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель  главы БГО
	Обратилось за услугами 24, получили консультацию 34.

	4.2
	Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Выполнено
	20.12.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Проведено 4 семинара.

	4.3
	Предоставление муниципального имущества в аренду на льготной основе
	В работе по плану
	20.12.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Утверждено Решением № 375 от 29.06.2017 «Порядок предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

	4.4
	Проведение первой зимней областной спартакиады предпринимателей
	Выполнено
	20.01.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	Приняли участие 400 человек представители 15 территорий.

	4.5
	Строительство супермаркета «МАРиЯ-РА» в районе пр.Шахтеров,8
	Выполнено
	17.10.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО
	Объект введен в эксплуатацию.

	4.6
	Реконструкция супермаркета «ЯРЧЕ» пр.Ленина, 15
	Выполнено
	01.05.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО
	Проведена реконструкция помещения.

	4.7
	Реконструкция супермаркета «Пятерочка» ул.Черняховского,

22
	Выполнено
	01.05.2017
	Л.В. Иванова, первый заместитель  главы БГО
	Проведена реконструкция помещения.

	5.
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1
	Предоставление преференций по земельному налогу
	В работе по плану
	20.12.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель  

главы БГО
	На сайте города размещена информация о предоставлении преференций по земельному налогу.

	6.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»


	6.1
	Включение проекта «Городской стадион» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.»
	Выполнено
	31.05.2017
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Объект не включен в программу на 2018 год.

Письмо от 31.05.2017 №1788 о направлении пакета документов для включения в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг..

	6.2
	Включение проекта «Строительство лыжероллерной трассы» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг»
	Выполнено
	31.05.2017
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Объект не включен в программу на 2018 год.

Письмо от 31.05.2017 №1788 о направлении пакета документов для включения в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг..

	6.3
	Включение проекта «Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (объект незавершенного строительства)» в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса» (3-ий этап)
	Выполнено
	20.11.2017
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Объект не включен в государственную программу КО «Развитие здравоохранение Кузбасса».

	6.4
	Включение проекта «Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»
	Выполнено
	25.12.2017
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проект включен в ГП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2018-2019 годы.

Постановление № 655 от 25.12.2017.

	6.5
	Включение проекта «Строительство водоводов по ул.Апрельская» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» 
	Выполнено
	25.12.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проект включен в государственную программу на 2020 год

Постановление № 655 от 25.12.2017.

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Разработка ПСД проекта «Реконструкция помещения пристройки к школе №8»
	В работе по плану
	10.12.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Не выполнено (ПСД не разработана).

	7.2
	«Капитальный ремонт здания д/с «Журавушка»
	Выполнено
	17.09.2017
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Открыты 2 группы для детей от 1 года до 3 лет на 50 мест.

	7.3
	Проект «Строительств центра «Умница»
	В работе по плану
	25.03.2018
	Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО
	Проведены строительно-монтажные работы. 

Необходим перенос сроков проекта, в связи с тем, что не подведено теплоснабжение к зданию.

	8.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1
	Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (незавершенное строительство) 

(с учетом изменений)
	В работе по плану
	20.12.2019
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проект инициирован. Объект не включен в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса».

	8.2
	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО "Березовская городская больница» Поликлиника №1
	Выполнено
	20.12.2017
	Н.М. Будаева, и.о. главного врача ГБУЗ КО "Березовская городская больница»
	Проведен ремонт зоны регистрации и ожидания приема

	8.3
	Пополнение автомобильного парка Станции сокрой медицинской помощи 
	Выполнено
	30.04.2017
	Н.М. Будаева, и.о. главного врача ГБУЗ КО "Березовская городская больница»
	Пополнен автомобильный парк на 1 ед. (класс В).

	9.
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1
	Строительство «Топливно-энергетической станции «Березовская»
	В работе по плану
	20.09.2019
	ООО УК ПМХ, вице-президент Фролов С.В.
	Выполнены ПИР.

	9.2
	Проект «Эко-парк»
	В работе по плану
	20.12.2018
	ИП Шнетков Ю.П.
	Проект приостановлен, в связи с отсутствием финансовых средств у инвестора.

	10.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	10.1
	Ремонт мест общего пользования
	Выполнено
	31.07.2017
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ
	Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (6,8 тыс.кв.м.), внутриквартальных проездов (2,7 тыс.кв.м.)



	11.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	11.1
	Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4  в п. Барзас»
	В работе по плану
	25.12.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Мероприятие запланировано на 2018 год

	11.2
	Строительство водоводов по ул.Апрельская
	В работе по плану
	25.12.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Мероприятие запланировано на 2018 год

	11.3
	Проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в м-не Солнечный"
	В работе по плану
	10.05.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 22.05.2017.

МК Ф.2017.222443 от 22.06.2017.

	11.4
	Проектные и изыскательные работы по объекту «Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в пос. ш.Березовская (ул. Солнечная, ул. Светлая, ул. Новогодняя, ул. Троицкая, ул. Леонова, ул. Васильковая)»
	Выполнено
	25.12.2017
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проведены изыскательские работы.

МК №13 от 13.06.2017

Договор №17 от 04.09.2017.

	11.5
	Проектные и изыскательные работы по объекту "Внутриквартальные водопроводные сети по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная»
	В работе по плану
	10.05.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 14.11.2017.

	11.6
	Строительство внутриквартальных водопроводные сетей по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная»
	В работе по плану
	25.12.2020
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проект запланирован на 2018-2020 годы.

	11.7
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов»
	В работе по плану
	25.05.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 22.05.2017..

МК № 12 от 13.06.2017

	11.8
	«Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов»
	В работе по плану
	01.12.2019
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проект запланирован на 2018-2019 гг.

	11.9
	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий по проекту «Строительство водовода от водопроводной насосной станции п.ш. Березовская №2 до п.ш. "Южная»
	В работе по плану
	15.05.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 08.12.2017.

	11.10
	Разработка рабочей документации планов наружных канализационных сетей по проекту «Внутриквартальные канализационные сети в р-не ул.Энтузиастов, м-на Солнечный»
	В работе по плану
	25.05.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Данное мероприятие включено в проект «Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений»».

	11.11
	Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений»
	В работе по плану
	25.05.2018
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 29.12.2017.

МК №Ф.2018.40284 от 05.02.2018

	12.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	12.1
	Проект «Строительство городского стадиона» (объект незавершенного строительства)
	В работе по плану
	25.12.2020
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Исключить проект до подтверждения включения в государственную программу.

	12.2
	Проект «Строительство лыжероллерной трассы» (2-я и3-я очередь) 
	В работе по плану
	25.12.2020
	В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству
	Исключить проект до подтверждения включения в государственную программу.

	13.
	Направление «Экологическое развитие»

	13.1
	Установка специальных контейнеров для раздельного сбора мусора (ПЭТ-бутылок, картонных изделий)
	Выполнено
	25.08.2017
	М.В. Шмулевич заместитель  

главы БГО по ЖКХ, ООО «Чистый город»
	Установлено 30 контейнеров для раздельного сбора мусора

	14.
	Направление «Развитие туризма»

	14.1
	Создание туристического маршрута 
	Выполнено
	30.09.2017
	Т.В. Жуйкова, заместитель  

главы БГО по социальным вопросам
	Сформирован туристический маршрут «По следам Великого Сибирского Ледяного похода»


