



СОГЛАСОВАНО  
Глава Березовского ГО

Д.А. Титов

2018

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ОАО "СКЭК"

Д.И. Волков

2018



**ГРАФИК**  
**плановых остановок и проведения гидравлических испытаний**  
**ООО "БКС" на летний период 2018**  
**г. Березовский**

Месяц	Дата время	Участки теплоснабжения	Мероприятия	ответственный исполнитель
Май	14	пос.ш.Южная, пос.ш.Березовская (котельная №6, ЦТПЮ; ЦТПБ)	перевод работы котельной №6, ЦТПБ и тепловых узлов на летний режим работы, без остановки работы источников теплоснабжения	ООО "БКС", управляющие компании, домовладельцы частного сектора
	14	пос.ст. Барзас (котельная №7)	остановка работы котельной, подготовка к гидравлическим испытаниям	ООО "БКС", управляющая компания,
	15		гидравлические испытания тепловых сетей, ликвидация порывов	
	16		подача тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения	
	14	пос.ш.Южная, пос.ш.Березовская (котельная №6, ЦТПЮ; ЦТПБ)	остановка работы ЦТПБ, котельной №6 и ЦТПЮ	ООО "БКС", управляющие компании, домовладельцы частного сектора
	14,15		ремонтные работы и подготовка к гидравлическим испытаниям тепловых сетей	
	15,16,17		гидравлические испытания тепловых сетей, ликвидация порывов пос.ш. Южная (котельная №6, ЦТПЮ)	
	18		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения пос.ш. Южная	
	16,17,18		гидравлические испытания тепловых сетей, ликвидация порывов пос.ш. Березовская (ЦТПБ)	
	19		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения пос.ш. Березовская	

	21	центральный микрорайон, пос. Октябрьский ( ПНС 1,2,3,4; котельные №1,4)	остановка работы котельных	ООО "БКС"
	21,22		ремонтные работы и подготовка к гидравлическим испытаниям тепловых сетей	
	23,24,25		гидравлические испытания тепловых сетей, устранение порывов	
	26		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения	
Июнь	25	пос.ст. Барзас (котельная №7)	остановка работы котельной №7	ООО "БКС"
	26,27.		ремонт оборудования, теплотрасс	
	28		подача тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения	
Июль	2	центральный микрорайон, пос. Октябрьский ( ПНС 1,2,3,4; котельные №1,4)	остановка работы котельных №1,4 , ПНС -1,2,3	ООО "БКС"
	2,3,4,5		ремонт оборудования, теплотрасс	
	6		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения	
	16	пос.ш. Южная (котельная №6, ЦТПЮ)	остановка работы котельной №6, ЦТПЮ	ООО "БКС"
	16,17,18,19		ремонт оборудования, теплотрасс	
	20		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения	
	6	пос.ш. Березовская ( ЦТПБ)	остановка работы центрального теплового пункта (ЦТПБ)	ООО "БКС"
	7,8,9,10		ремонт оборудования, теплотрасс	
	11		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения	
Август	13	центральный микрорайон, пос. Октябрьский (ПНС 1,2,3 , котельные №1,4)	остановка работы котельных, ПНС 1,2,3	ООО "БКС"
	13,14,15,16		ремонт оборудования, теплотрасс	
	17		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения	

сентябрь	4	пос.ш. Южная , ст. Барзас (котельная №6, ЦТПЮ; котельная №7)	остановка работы котельной №6, ЦТПЮ; котельной №7	ООО "БКС"
	5,6		ремонт оборудования, теплотрасс	
	7		подача тепловой энергии для производственных нужд и для нужд горячего водоснабжения	
	17	центральный микрорайон, пос. Октябрьский (ПНС 1,2,3, котельные №1,4; пос.ш. Южная , ст. Барзас (котельная №6, ЦТПЮ; котельная №7)	перевод тепловых узлов на зимний режим работы, без остановки работы источников теплоснабжения	ООО "БКС", управляющие компании, домовладельцы частного сектора
	пос.ш. Березовская ( ЦТПБ)	перевод центрального теплового пункта (ЦТПБ) и тепловых узлов на зимний режим работы		

Примечание: остановка работы котельных, ПНС, ЦТП производится в 00.00 час

подача теплоносителя потребителям производится в 08.00 час

Остановку работы котельных и ЦТП произвести в соответствии с распоряжением Главы Березовского ГО об окончании отопительного сезона

Генеральный директор ООО "БКС"

Заместитель главы Березовского ГО по ЖКХ

А.М. Дудак

М.В. Шмулевич