

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО "УК" Кемерово-Сити"  
 Е.Н.Голован

2014г

план работы на 2015 год

№	вид работы	объем	сроки
<b>Молодежный, 21</b>			
1	Замена доводчиков на входных дверях	1шт.	май
2	покраска детской площадки	3	июнь
3	Восстановление ограждения на кровле	20м	июнь
4	посадка цветов	20	июнь
5	установка насоса на ГВС	1	август
6	Замена запорной арматуры	8	июль
7	Посев газонной травы		май
8	завоз песка в песочницы 2т.	2	июнь
9	покраска лавочек	3	июнь
10	Вынос погодного регулирования на уровень второго этажа	1	май
11	Подготовка к отопительному сезону	1	июль
<b>Молодежный, 23</b>			
1	Замена доводчиков на входных дверях	1шт.	октябрь
2	покраска детской площадки	4	июнь
3	приобретение резиновых ковриков	7М2	сентябрь
4	посадка цветов		май
5	замена светильников	5	сентябрь
6	замена автоматов АД 25А, 32А	4	июнь
7	установка насоса на ГВС	2	май
8	Вынос погодного регулирования на уровень второго этажа	1	август
9	Посев газонной травы	1	июне
10	завоз песка в песочницы 2т.		май
11	покраска лавочек	2	июнь
12	Подготовка к отопительному сезону	1	август

Исп. Баранова А.А.