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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	27.04.2016
	№
	298


Об утверждении графика проведения конкурсных процедур 

по передаче в концессию объектов теплоснабжения, 

находящихся в собственности муниципального образования

 Березовский городской округ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня  поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 30.12.2015 № 979 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ».
3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении газеты «Мой город».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского

городского округа     



                                                   Д.А.Титов
Приложение
к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 27.04.2016 № 298 

График
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 
Березовский городской округ 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители (соисполнители)
	Срок исполнения

	1.
	Подготовительные мероприятия:
	
	

	1.1.
	Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты, планируемые к передаче в концессию
	КУМИ
	июнь
2016

	1.2.
	Рассмотрение предложения и проекта концессионного соглашения, передача долгосрочных параметров на согласование в РЭК КО
	УЖиС,
МКУ по УЖКХ
	июнь
2016

	1.3.
	Принятие решения по результатам согласования РЭК КО
	УЖиС
	сентябрь 

2016

	2.
	Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию и заключение концессионного соглашения с концессионером
	КУМИ
	октябрь-декабрь 2016


Заместитель главы

Березовского городского округа
по ЖКХ                                                                                                               М.В.Шмулевич
