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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	30.12.2015
	№
	979


Об утверждении графика проведения конкурсных процедур 

по передаче в концессию объектов теплоснабжения, 

находящихся в собственности муниципального образования

 Березовский городской округ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня  поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования Березовский городской округ, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Березовского городского округа от 25.08.2015 №596 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ».
3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.
 5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского

городского округа     



                                                   Д.А. Титов
Приложение 
к постановлению администрации

Березовского городского округа
от 30.12.2015 № 979 

График 

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 

Березовский городской округ 
	№
п/п
	Наименование  мероприятия
	Исполнители (соисполнители)
	Срок

исполнения

	1.
	Подготовительные мероприятия:
	
	

	1.1.
	Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты, планируемые к передаче в концессию
	КУМИ
	март

2016

	1.2.
	Определение  перечня  требований   к  концессионеру  и  условий  заключения  концессионного  соглашения  в соответствии  с  действующим  законодательством. 
	УЖиС,
КУМИ,
отдел экономики и труда,
юридический отдел,
МКУ по УЖКХ
	март 

2016

	1.3.
	Разработка конкурсной документации, проекта  концессионного  соглашения на передачу объектов в концессию 
	КУМИ
	апрель 

2016

	2.
	Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию и заключение концессионного соглашения с концессионером
	КУМИ
	апрель-июнь 2016


Заместитель главы

Березовского городского округа 
по ЖКХ                                                                                                               М.В. Шмулевич
